



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu



Aanbesteding project Knooppunt Hoevelaken

Klankbordgroepen 18 maart



Agenda

1. Stand van zaken project Knooppunt Hoevelaken (Winston Zuiverloon)
2. A1 Bunschoten – Hoevelaken (Sascha van de Kolk)
3. Aanbesteding Project Knooppunt Hoevelaken (Rob Spit)
4. Participatiestap 4 (Nicolet Luisman)
5. Communicatie tijdens de aanbesteding (Winston Zuiverloon)



1. Stand van zaken Project Knooppunt Hoevelaken

- Mei 2013: Bestuursovereenkomst 2 getekend
- Specifieke wensen zijn bij de klankbordgroepen gecheckt
- Basisscope en Rijk- en regiowensen zijn vertaald naar het contract. Overige aanbestedingsdocumenten zijn opgesteld
- Uitvoeringsbesluit door de Minister wordt verwacht in week 12
- Medio juli 2014: bijlage II Crisis- en Herstelwet. Dat betekent dat het project geen afzonderlijk Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) maakt
- **Verwachting deze week: start aanbesteding (Aankondiging)**



1. Stand van zaken (vervolg)

- Momenteel ontvangen we veel vragen over de aankoop van grond (ook n.a.v. bewonersbijeenkomsten vorig jaar). De benodigde gronden zullen na vaststelling van de Voorkeursvariant bekend zijn. Dan starten we met de mogelijke aankoop.



1. Planning


- 2014 Start aanbesteding
- 2015 Gunning
- 2016 Voorkeursvariant (VKV) vastgesteld
- 2017 Ontwerptractébesluit (OTB) en milieueffectrapportage (MER) vastgesteld
- 2018 Tracébesluit vastgesteld
- 2019 Start uitvoering
- 2022-2024 Openstelling

(deze planning is onder voorbehoud)



1. Organisatie

- Marjolein de Gorter – Manhoudt – Projectmanager
- Winston Zuiverloon – Omgevingsmanager
- Jasper Groesz - Manager BO en NBO (contactpersoon NBO)
- Nicolet Luisman – Adviseur OM (contactpersoon NBO)
- Theo Verhooren – Manager planuitwerking en conditionering





2. Verbreding A1 Bunschoten-Hoevelaken

- Aanleg extra rijstrook A1 tussen aansluiting Bunschoten en knooppunt Hoevelaken, in de richting Amsterdam – Hoevelaken
- Verbreding en verhoging spoorviaduct over het spoor Amersfoort – Zwolle
- Verbeteren doorstroming aansluiting Bunschoten
- Resultaat: betere doorstroming A1 in oostelijke richting



2. Aanpassingen





2. Planning A1 Bunschoten-Hoevelaken

- Voorjaar 2014 m.e.r.-beoordeling ter inzage
- Kort daarna volgt het Ontwerp Tracébesluit
- Tracébesluit ter visie eind 2014
- Start werkzaamheden eind 2014
- Begin 2016 gereed (2019 start uitvoering Hoevelaken)



3. Aanbestedingsproces Project Knooppunt Hoevelaken


Europese aanbesteding (ARW2005)

- Gunnen op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving
- “Omgekeerd aanbesteden”:
maximale scope voor vooraf vastgestelde hoeveelheid geld
- Concurrentiegericht dialogo i.v.m. flexibele scope en vervlechting



3. Stappen in het aanbestedingsproces

Selectiefase	1e fase dialoog	2e fase dialoog	Inschrijvingsfase
--------------	-----------------	-----------------	-------------------





3. Selectie

Welke marktpartijen zijn geschikt voor de opdracht?

Geschiktheidseisen

- ten minste één opdracht in de bouwsector uitgevoerd groter dan 200.000.000,= euro
- ervaring met planuitwerking volgens de Tracéwetprocedure
- ervaring opgedaan met het uitvoeren van ecologische onderzoeken (o.a. mitigatie en compensatie).
- ervaring met het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot het verrichten van verkeerskundige analyses

Uitsluitingsgronden

- Geen liquiditeitsproblemen, integriteitsveroordelingen, e.d.



3. Trechtering

Wat zijn de drie meest geschikte marktpartijen?

Plan van Aanpak van opdracht via OTB/MER en TB naar oplevering

De drie marktpartijen met de beste plannen gaan door.



3. Dialoog

Dialoog start met algemene inlichtingenbijeenkomst
(doel: uitgebreide toelichting door opdrachtgever aan marktpartijen)

Participatiemoment 4
(doel: marktpartijen inspireren met ideeën uit de omgeving)

Dialooggesprekken en specialistische overleggen
Elektronische vraag en antwoord module
(doel: verduidelijken en aanscherpen van de vraagspecificatie)
Beantwoording van vragen m.m.v. specialisten en regio via AVG.

Na de dialoog wordt een geactualiseerd dossier verstrekt.



3. Gunning

Welke marktpartij heeft de beste aanbieding?

- a) Maximale invulling van wensen: (0-200 M€)
- b) Beperking hinder tijdens de bouw
 - 1) Verkeershinder: (20 M€)
 - 2) Omgevingshinder: (20 M€)
- c) Procesaangepak van opdracht via OTB/MER en TB naar oplevering: (40 M€)
- d) Duurzaamheid
 - 1) CO2: (20 M€)
 - 2) MilieuKostenIndicator (DuboCalc): (10 M€)

Inschrijfsom zelf is geen gunningscriterium!



3. Maximale invulling van wensen

Toezegging van de minister:
Gehele beschikbare Rijksbudget
benutten voor het project.
Aanvullend regio budget in basisscope
(gekochte wensen).

Hoe werkt dat?


Wensenlijst, bestaande uit:

- regiowensen (met waardering per wens)
- rijkswensen (met waardering per wens)

Scenario 1: Basisscope


Scenario 2: Basisscope + enkele wensen

Scenario 3: Basisscope + veel wensen





3. Beoordeling





3. Doorlooptijden aanbestedingsproces

- 0. Aankondiging
- 1. Selectie (2 maanden)
- 2. 1^e fase Dialoog (4 maanden)
- 3. 2^e fase Dialoog (6 maanden)
- 4. Inschrijving (1 maand)
- 5. Aanbesteding
- 6. Beoordeling (1 maand)
- 7. Gunning (1 maand)

Totale duur ca 15 maanden.



4. Participatie en communicatie

- Participatiestap 4: Tijdens de aanbesteding is een eenmalige bijeenkomst voorzien, waarin de niet bestuurlijke omgeving ideeën voor oplossingen (ontwerpen) aan de potentiële Aanbieders kan presenteren >> september 2014
- Participatiestap 5: Na de gunning is een eenmalige consultatie op de oplossing uit de Winnende Bieding voorzien. Hierbij wordt de omgeving in de gelegenheid gesteld te reageren op de oplossing (het ontwerp) in de vorm van suggesties en aandachtspunten bij de verdere uitwerking. De winnende partij kan de uitkomst van de consultatie meenemen in de Voorkeursvariant (eind 2015)



4. Participatiestap 4

- Binnen 4 weken een aankondiging per e-mail aan de leden van de klankbordgroep + belangstellenden die dit eerder per mail kenbaar hebben gegeven
- 20 mei: sluiting inschrijving
- 20 mei-17 juni: inventarisatie ideeën en kansrijkheid door het omgevingsteam
- 17 Juni: bijeenkomst waarin we het kader voor de presentatie delen (Hoeveel tijd krijgt een ieder voor de presentatie? Etc.)
- 10 september 2014: presentatie aan de marktpartij



5. Communicatie tijdens de aanbesteding

- Inhoudelijke radiostilte tot gunning (medio 2015) om te voorkomen dat gegadigden een marktvoordeel krijgen: geen informatie over ontwerp, invulling wensen, grondaankoop, etc. Wel informatie over proces
- Elke 6 maanden wordt een nieuwsbrief verzonden naar de grondeigenaren en andere belangstellenden. De klankbordgroepen ontvangen deze ook
- Vraag aan jullie: welke behoefte aan communicatie is er (naast de communicatie over participatiestap 4), wanneer we over de inhoud geen informatie kunnen delen?



Informatie

www.rijkswaterstaat.nl

Vragen?

Jasper.Groesz@rws.nl

Nicolet.Luisman@rws.nl

Vragen over A1 Bunschoten-Hoevelaken: Sascha.vande.Kolk@rws.nl

