

Aan de gemeenteraad

<b>Uw brief van</b>		<b>Ons kenmerk</b>	393802
<b>Uw kenmerk</b>		<b>Bijlage</b>	
<b>Datum</b>	<b>16 JULI 2014</b>	<b>Behandeld door</b>	M.E. Veldhoen
<b>Onderwerp</b>	Stand van zaken Knooppunt Hoevelaken n.a.v. de VVD motie	<b>Team</b>	Ontwikkeling

Geachte heer, mevrouw,

Tijdens de bijeenkomst van de Raad op 14 juli 2014 bent u door wethouder Horst mondeling op de hoogte gesteld van de laatste stand van zaken met betrekking tot knooppunt Hoevelaken naar aanleiding van de vraag van de VVD betreffende de motie van 26 juni 2014 hierover.

Toegezegd is dat u deze informatie ook schriftelijk zou ontvangen, voorzien van een voorstel hoe wij u als raad bij de besluitvorming kunnen betrekken. Aangezien het zomerreces voor de deur staat en wij uiterlijk tot 27 augustus 2014 eventuele wijzigingen op BOK2 kunnen doorgeven aan Rijkswaterstaat lijkt het ons verstandig u direct de informatie te verstrekken.

Direct nadat op 26 juni de motie van de VVD unaniem door u is aangenomen is RWS gestart met de berekeningen om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om de deels gefinancierde wens in BOK-2 voor geluidsreductie langs de Nijkerkse kant van de A28 te laten vervallen en te vervangen door een eis.

De eerste uitkomsten van deze berekeningen zijn inmiddels bekend. Hieruit blijkt dat de prijs van € 333,- per m<sup>2</sup>, die genoemd is in motie van de VVD voor een sobere uitvoering van een geluidsscherm niet realistisch is. Dit komt omdat in dit bedrag geen rekening is gehouden met de relatief hoge kosten van de fundering van een scherm en diverse toeslagen, zoals afdrachten voor beheer, onderhoud en grond, de gemiddelde prijsstijging van de bruto investeringen van de collectieve sector en BTW. Bovendien zijn er in BOK2 afspraken gemaakt met onze partners over de kwaliteit van de geluidsschermen, waar we niet zomaar eenzijdig van af kunnen wijken.

Dit heeft tot gevolg dat voor het beschikbare budget, op basis van berekeningen van RWS (aanzienlijk) minder scherm lengte kan worden ingekocht dan de 2200 meter die de motie voorstaat. Kijkend naar wat wél kan geven grofmazige indicaties van Rijkswaterstaat aan dat voor het budget van € 2 mln tussen de 900 en 1600 meter scherm gerealiseerd kan worden. De exacte kosten zullen echter pas duidelijk worden als de marktpartijen hun aanbiedingen doen.

Daarnaast heeft wethouder Horst contact gehad met Gedeputeerde Bieze of het door de provincie

toegezegde budget van € 1 mln voor de geluidswens ook ingezet mag worden voor een eventuele eis. De gedeputeerde heeft aangegeven dat zij hier geen bezwaar tegen heeft. Als dit aan de orde is zal zij Provinciale Staten hierover informeren. Uiteraard is het aan Provinciale Staten om dit punt vervolgens voor bespreking te agenderen, maar dit ligt niet in lijn van de verwachting.

Kortom, de opdracht uit de motie is binnen de kaders die u heeft meegegeven niet realiseerbaar. De opties die naar onze mening overblijven zijn dat:

1. Wij op basis van het beschikbare budget de onderhandelingen aangaan om nu een zo lang mogelijk scherm veilig te stellen binnen de kwaliteitseisen van BOK2 (waarschijnlijk dus maximaal 1600 meter);
2. de wens toch gehandhaafd blijft en we eerst afwachten of dit leidt tot een scherm van 4300 meter. In het voorjaar van 2015 verwachten wij hier uitsluitel over. Mocht dan blijken dat de wens niet gehonoreerd kan worden dan kunnen we alsnog inzetten op realisatie van een zo lang mogelijk scherm voor het beschikbare budget. Hierover kunnen we dan met de geselecteerde aannemer voor knooppunt Hoevelaken aanvullende afspraken maken. Wellicht is er dan ook meer ruimte om af te wijken van gestelde kwaliteitseisen uit BOK2.


Onze voorkeur gaat uit naar optie 2. Dit biedt in de eerste plaats de grootste kans dat er voor Nijkerk het volledige scherm van 4300 meter kan worden gerealiseerd. Tevens kan tegelijkertijd ook nader onderzoek worden gedaan naar de geluidswerende effecten van een korter scherm. Tenslotte is er meer gelegenheid om u én direct belanghebbenden te betrekken bij de besluitvorming over de plaats van een eventueel korter scherm.

Procedureel stellen wij u voor om ons de ruimte te bieden voor deze optie, die ligt in het verlengde van eerdere door u genomen besluiten. Mocht u zich hierin echter niet kunnen vinden dan vernemen wij graag binnen een week van u.

Hoogachtend,


Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

De secretaris,



mevrouw mr. M.D. Haalstra

De burgemeester,



de heer mr. drs. G.D. Renkema

Cc. Stichting Hoevelaken Beter Bereikbaar.