



Rijkswaterstaat  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu



## Bestuursovereenkomst 2 Project Knooppunt Hoevelaken



## Programma

- Opening
- Proces BOK2
- Toelichting regiowensen
- Vragen



## Waar staan we?

- Aan de vooravond van de start aanbesteding project Hoevelaken
- Afgesproken projectaanpak:
  - markt vroegtijdig bij het project betrekken > creativiteit maximaal benutten!
  - uitvraag op basis van vast budget d.m.v. eisen en wensen



## Wat is er de afgelopen periode gedaan?

- BOK2 opgesteld, eisen en wensen opgehaald
- Regionale eisen/wensen, bestuurlijk afgewogen en vastgesteld
- Nu zijn Raden en Staten aan zet!

## Waarom deze BOK2?

- Er zijn heldere afspraken voor de start aanbesteding nodig.
- BOK2 bevat de afspraken over uitgangspunten/ eisen/ wensen voor marktbenadering



## Planning

- Rest 2013: vertaling van BOK2 afspraken in de aanbestedingsdocumenten
- Begin 2014: start aanbesteding > selectie van X naar 3 partijen
- Medio 2014: presentatie ideeën (gekoppeld aan wensen) aan 3 overgebleven marktpartijen
- Medio 2015: aanbiedingen en gunning
- Eind 2015: presentatie winnende aanbidding: aanvullende opties mogelijk > VKV vaststelling
- Periode 2016-2017: verdere uitwerking/onderzoeken ikv MER/OTB
- Medio 2017: planprocedure (OTB/TB) > inspraak / beroep mogelijk
- Periode 2017-2018: voorbereiding uitvoering
- Periode 2019-2022(2024): uitvoering!



## Betrokken partijen BOK2

- Provincie Utrecht
- Provincie Gelderland
- Gemeente Amersfoort
- Gemeente Nijkerk
- Het Rijk



Rijkswaterstaat  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

